
ANEJO Nº4 
PLAN DE OBRA 

 
                                                                                                                                                                            Palma a 20 de Julio de 2011 
                                                                                                                                                                                   El Ingeniero Técnico de Obras Públicas 
 

 
 
                                                                                                                                                                                                Enrique Gracia Margale 

 

MESES 
 

CAPITULOS DE OBRA 1 2 3 4 PRESUPUESTO 
EJECUCION MATERIAL 

 
% 

I – MOVIMIENTO DE  
     TIERRAS 

8.000 
 

3.074’78   11.074’78 4’39 

II – FIRMES Y 
      PAVIMENTOS 

 38.639’31 50.000 50.000 138.639’31 54’86 

III – MUROS Y OBRAS 
       DE FABRICA 

2.000 10.755’33   12.755’33 5’00 

IV – SEÑALIZACION Y 
       OBRAS ACCESORIAS 

  3.000 8.870’74 11.870’74 4’70 

V - ALUMBRADO 
      PUBLICO 

 25.000 25.000 12.422’70 62.422’70 24’42 

VI – PARTIDA  
        ALZADA 

  6.000 4.303’48 10.303’48 4’67 

SEGURIDAD 
Y SALUD 

2.000 2.000 1286’17  5.286’17 1’96 

TOTAL MES 
 

  12.000 
 

79.469’43 85.286’17 75.596’92  
252.352’51 

 
100 % 

TOTAL ACUMULADO 12.000 
 

91.469’43 176.755’59 252.352’51 


