



Ajuntament de **Son Servera**

(ILLES BALEARS)

Antoni Gual Sureda, Secretari de l'Ajuntament de Son Servera, Illes Balears.

CERTIFIC:

Que segons consta a l'esborrany de l'acta de la Junta de Govern Local, ordinària de dia 10 de maig de 2011, s'adoptà per unanimitat, entre altres, l'acord que copiat literalment diu el següent:

"9-Proposta d'aprovació de l'acta de preus contradictoris del projecte modificat del "Projecte de carril cicloturístic Son Servera - Costa dels Pins, Tram IV, carretera de Cala Bona - Costa dels Pins, entre Cala Bona i Port Verd ".

Identificació de l'expedient: Acta de preus contradictoris, en relació a l'expedient de contractació núm. 52-2009.

Interessat: Ajuntament de Son Servera.

Vista la documentació presentada en data 28 d'abril de 2011 i amb RGE núm. 2928, relativa a l'acta de preus contradictoris del projecte modificat del "Projecte de carril cicloturístic Son Servera-Costa dels Pins, tram IV : carretera Cala Bona- Costa dels Pins, entre Cala Bona i Port Verd (TM Son Servera)", a la qual hi consta la conformitat prestada en data 15 d'abril de 2011 pels tècnics directors de les obres nomenats per aquest òrgan contractació, Pere Ventayol March i Enrique Gracia Margalé, juntament amb la de la representant de l'empresa constructora adjudicatària de les obres, Maria Ferrández Antón.

Vist l'informe emès per l'arquitecta municipal, en data 4 de maig de 2011, en relació a l'acta de preus contradictoris del projecte modificat del "Projecte de carril cicloturístic Son Servera-Costa dels Pins, tram IV : carretera Cala Bona- Costa dels Pins, entre Cala Bona i Port Verd (TM Son Servera)", mitjançant el qual informa que un cop revisada l'acta ressenyada considera acceptables les dades indicades perquè així sigui aprovada per l'òrgan de contractació.

Vist l'informe emès per l'Interventor de la Corporació en data 4 de maig de 2011, pel qual es constata que no existeix modificació quantitativa en el projecte d'obra esmentat.

Examinada la documentació que l'acompanya i obre dins l'expedient, i de conformitat amb l'establert a l'article 217.2 de la Llei 30/2007, de 30 d' octubre, de Contractes del Sector Públic, amb relació a l'article 158 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, i d'acord amb el previst Disposició Addicional Segona de la LCSP i vist el resultat, mitjançant el Decret de Batlia número 683/2007, de 27 de juny de 2007, relatiu a la delegació d'atribucions a favor de la Junta de Govern Local.

Aquesta Junta de Govern Local acorda per unanimitat:

Primer.- Aprovar l'acta de preus contradictoris relativa al projecte modificat del "Projecte de carril cicloturístic Son Servera-Costa dels Pins, tram IV : carretera Cala Bona- Costa dels Pins, entre Cala Bona i Port Verd (TM Son Servera)", presentada per l'empresa adjudicatària de les obres MELCHOR MASCARÓ S.A., en data 28 d'abril de 2011 i amb RGE núm. 2928 i signada pels tècnics directors de les obres nomenats per l'òrgan de contractació, Pere Ventayol March i



Ajuntament de **Son Servera**

(ILLES BALEARS)

Enrique Gracia Margalé, i per la representant de l'empresa constructora adjudicatària de les obres, Maria Ferrández Antón.

Segon.- Notificar el present acord a MELCHOR MASCARÓ S.A., adjudicatària del contracte, d'obres i als directors de l'obra ressenyada, Pedro M. Ventayol March i Enrique Gracia Margalé.

Tercer.- Exposar el present acord al tauler d'anuncis de la Corporació amb l'objecte de donar coneixement públic.

Quart.- Publicar el present acord en el Perfil del Contractant de la pàgina web de l'Ajuntament de Son Servera.”

I perquè així consti i tenguí els seus efectes on convengui, expedesc el present certificat.

Son Servera, 11 de maig de 2011



Vist-i-plau
El batle

Antoni Servera Servera