



# Ajuntament de **Son Servera**

(ILLES BALEARS)

**Antoni Gual Sureda, secretari de l'Ajuntament de Son Servera (Illes Balears).**

## **CERTIFIC:**

Que segons consta a l'esborrany de l'acta del Ple celebrada en sessió ordinària el dia 19 de gener de 2012, s'adoptà, entre altres, l'acord que copiat literalment diu el següent:

**Proposta d'aprovació de l'expedient 18-2011 de modificat segon del projecte i contracte d'obres relatives al "Projecte d'ampliació del centre poliesportiu Es Pinaró de Son Servera amb l'execució d'una piscina coberta".**

Tot seguit, el batle procedeix a donar compte de la proposta prèviament dictaminada per la Comissió d'Assumptes Generals, i que literalment diu el següent:

“Identificació de l'expedient: Expedient de contractació de modificat núm. 18-2011.

Interessat: Ajuntament de Son Servera.

Descripció: modificat segon del projecte i contracte d'obres relatives al “Projecte d'ampliació del centre poliesportiu Es Pinaró de Son Servera amb l'execució d'una piscina coberta.”

Vist el projecte modificat segon del projecte d'ampliació del centre poliesportiu Es Pinaró de Son Servera amb l'execució d'una piscina coberta, redactat per la directora de l'obra ressenyada, l'arquitecta María Isabel Seguí Capó, i remès en data 7 de setembre de 2011 ( RGE núm. 6098), la qual proposa la seva aprovació per poder finalitzar i recepcionar l'obra de referència.

Vist l'informe tècnic emès, en data 20 de setembre de 2011, per l'arquitecta municipal, envers el projecte modificat segon d'ampliació del poliesportiu Es Pinaró de Son Servera amb l'execució d'una piscina coberta, mitjançant el qual s'informa favorablement als efectes de l'atorgament de la llicència sol·licitada

Vist l'informe jurídic de l'expedient d'obres del projecte modificat segon d'ampliació del poliesportiu Es Pinaró de Son Servera amb l'execució d'una piscina coberta, emès pel TAG d'Urbanisme, en sentit favorable, respecte a la tramitació administrativa per a l'aprovació del projecte modificat, en data 26 de setembre de 2011.

Vist l'acord adoptat pel Ple de l'Ajuntament de Son Servera en data 17 de novembre de 2011, relatiu a l'autorització a la directora facultativa de l'obra relativa al projecte “Ampliació del centre poliesportiu Es Pinaró de Son Servera” i a l'inici de l'expedient de modificat segon del contracte d'obres relatives al projecte esmentat, el qual va ser notificat al contractista amb trasllat de l'informe emès en data 24 d'octubre de 2011 per la direcció facultativa de l'obra, María Isabel Seguí Capó, presentat en data 24 d'octubre de 2011 i amb RGE núm. 7151, i de la proposta de projecte de **modificat segon** del projecte d'ampliació del centre poliesportiu Es Pinaró de Son Servera amb l'execució d'una piscina coberta ( RGE núm. 6098 de dia 7 de setembre de 2011).



## Ajuntament de **Son Servera**

(ILLES BALEARS)

Havent transcorregut el termini d'audiència atorgat al contractista, MELCHOR MASCARÓ S.A., sense que s'hagi presentat cap tipus d'al·legació en relació al modificat segon del projecte i contracte d'obres relatives al "Projecte d'ampliació del centre poliesportiu Es Pinaró de Son Servera amb l'execució d'un piscina coberta."

Vist l'informe-proposta emès en sentit favorable pel secretari de la Corporació i la TAG adscrita al departament de Secretaria en data 9 de gener de 2012.

Examinada la documentació que l'acompanya i obre dins l'expedient, i de conformitat amb l'establert a l'article 234 i a la Disposició Addicional Segona, ambdós del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de contractes del sector públic.

### **Aquesta Batlia proposa al Ple de l'Ajuntament de Son Servera l'adopció del següent acord:**

**Primer.-** Aprovar l'expedient de modificat segon del contracte d'obres del "Projecte d'ampliació del centre poliesportiu Es Pinaró de Son Servera amb l'execució d'un piscina coberta.", redactat per l'arquitecte María Isabel Seguí Capó ( RGE núm. 6098 de dia 7 de setembre de 2011), sense que suposi augment del pressupost del projecte primitiu.

**Segon.-** Notificar el present acord a MELCHOR MASCARÓ S.A., adjudicatària del contracte, i a la directora de l'obra ressenyada, María Isabel Seguí Capó.

**Tercer.-** Requerir a MELCHOR MASCARÓ S.A per a la formalització del modificat segon del projecte i contracte d'obres relatives al "Projecte d'ampliació del centre poliesportiu Es Pinaró de Son Servera amb l'execució d'un piscina coberta.", en el termini de quinze dies hàbils, a comptar a partir de la notificació de l'acord de Ple d'aprovació del modificat segon del projecte ressenyat.

**Quart.-** Exposar el present acord al tauler d'anuncis de la Corporació amb l'objecte de donar coneixement públic.

**Cinquè.-** Publicar el present acord en el Perfil del Contractant de la pàgina web de l'Ajuntament de Son Servera.

**Sisè.-** Comunicar, si s'escau, les dades bàsiques del contracte al Registre de contractes del sector públic."

Intervé el regidor Jaime Servera Esteva, qui demana si pot disposar de l'informe tècnic.

Per la seva banda, el regidor Rafael A. Valls, assenyala que amb aquestes obres hi ha hagut molt de retard i demana mesures i dates concretes de la finalització i posada en marxa de la piscina municipal. Per això, manifesta que s'abstindrà.



## Ajuntament de **Son Servera**

(ILLES BALEARS)

A continuació i després de les explicacions del batle, José Barrientos, es passa a la votació de la proposta, la qual s'aprova per majoria absoluta, amb el resultat següent: 9 vots a favor (4 PSOE, 4 IxSMB, 1 CxI) i 8 vots d'abstenció (7 PP, 1 PSM-Esquerra).

I perquè així consti i tenguí els seus efectes on convengui, expedesc el present certificat.

El secretari

Antoni Gual Sureda

Son Servera, 24 de gener de 2012



Vist i plau:  
El batle

José Barrientos Ruiz

