



Ajuntament de **Son Servera**

(ILLES BALEARS)

Antoni Gual Sureda, Secretari de l'Ajuntament de Son Servera, Illes Balears.

CERTIFIC:

Que segons consta a l'esborrany de l'acta de la Junta de Govern Local ordinària de dia 2 de setembre de 2014, s'adoptà per unanimitat, i per delegació de batlia decret número 797/2011, entre altres, l'acord que copiat literalment diu el següent:

“3-Proposta d'aprovació de l'expedient 16-2014, de modificat núm. 1 del projecte i contracte d'obres relatives al projecte d'ampliació de climatització en el poliesportiu municipal a Son Servera.

Identificació de l'expedient: Expedient de contractació de modificat núm. 16-2014.

Interessat: Ajuntament de Son Servera.

Vist el projecte modificat núm. 1 del projecte d'ampliació de climatització en el poliesportiu municipal a Son Servera, redactat per Antonio Ribas Rodríguez, enginyer industrial, col·legiat núm. 532, en nom de FEEX INGENIERÍA Y CONSULTORÍA, S.L., amb CIF B57581266, remès en data 07 de juliol de 2014 (RGE núm. 4959), i presentat d'acord amb les observacions fetes per l'arquitecte municipal.

Vist l'informe emès en sentit favorable, en data 28 de juliol de 2014, per l'arquitecta municipal, Ana Belén García Sacristán, envers el projecte modificat núm. 1 del projecte d'ampliació de climatització en el poliesportiu municipal a Son Servera.

Vist l'informe emès en sentit favorable, en data 05 d'agost de 2014, pel TAG d'Urbanisme, Guillem Balaguer Mayol, envers el projecte modificat núm. 1 del projecte d'ampliació de climatització en el poliesportiu municipal a Son Servera.

Vist l'informe emès en sentit favorable, en data 08 d'agost de 2014, per l'enginyer municipal Joan Albert Bauz Mayol, envers les instal·lacions del projecte modificat núm. 1 del projecte d'ampliació de climatització en el poliesportiu municipal a Son Servera.

Vist el decret de Batlia núm. 1004/2014, de data 08 d'agost de 2014 mitjançant el qual es va resoldre, per avocació, autoritzar al director facultatiu de l'obra relativa al “Projecte d'ampliació de la climatització del poliesportiu municipal de Son Servera” i iniciar l'expedient de modificació del projecte i contracte d'obres relatives al projecte, el qual va ser notificat al contractista amb trasllat de l'informe emès per la direcció facultativa de l'obra, per a què presentés les al·legacions que estimés oportunes.

Atès que en data 22 d'agost de 2014 i amb número de RGE es va presentar per part de Ferran Puig Talam, actuant en nom i representació de SOLVENT ALTERNATIVAS ENERGETICAS SLU, amb NIF B 25715939, declaració d'acceptació de la el projecte modificat núm. 1 del projecte d'ampliació de climatització en el poliesportiu municipal a Son Servera.



Ajuntament de **Son Servera**

(ILLES BALEARS)

Vist l'informe de fiscalització emès en sentit favorable per l'Interventor en data 27 d'agost de 2014.

Vist l'informe-proposta emès en sentit favorable per la secretària accidental de la Corporació, en data 27 d'agost de 2014.

Examinada la documentació que l'acompanya i obre dins l'expedient, i de conformitat amb l'establert a l'article 234 i a la Disposició Addicional Segona, del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP).

Aquesta Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

Primer.- Aprovar l'expedient de modificat del contracte d'obres relatives al projecte d'ampliació de climatització en el poliesportiu municipal a Son Servera, que inclou el "Projecte modificat núm. 1 del projecte d'ampliació de climatització en el poliesportiu municipal a Son Servera" redactat per Antonio Ribas Rodríguez, enginyer industrial, col·legiat núm. 532, en nom de FEEX INGENIERÍA Y CONSULTORÍA, S.L., amb CIF B57581266, (RGE núm. 4959 de dia 07 de juliol de 2014) informat favorablement en data 13 de maig de 2014, pel coordinador de seguretat i salut de l'obra ressenyada, Francisco José Rodríguez Montero, (RGE núm. 3505 de dia 14 de maig de 2014), que suposa un augment del pressupost del projecte inicial de 6.478,31 euros, d'acord amb l'informat per l'interventor.

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de 6.478,31 euros, amb càrrec a la partida pressupostària 2014/3400.610.14 del Pressupost vigent, que implica la modificació ressenyada.

Tercer.- Notificar el present acord a SOLVENT ALTERNATIVAS ENERGETICAS SLU, amb NIF B 25715939, adjudicatari del contracte, i al director i coordinador de l'obra ressenyada, Francisco José Rodríguez Montero.

Quart.- Requerir a SOLVENT ALTERNATIVAS ENERGETICAS SLU, per a la formalització del "Projecte modificat núm. 1 del projecte d'ampliació de climatització en el poliesportiu municipal a Son Servera", en el termini de quinze dies hàbils, a comptar des del dia següent al de la notificació de l'acord de Junta de Govern Local d'aprovació del modificat.

Cinquè.- Exposar el present acord al tauler d'anuncis de la Corporació amb l'objecte de donar coneixement públic.

Sisè.- Publicar el present acord en el Perfil del Contractant de la pàgina web de l'Ajuntament de Son Servera.

Setè.- Remetre còpia certificada del contracte, juntament amb l'extracte de l'expedient, a la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears.

Vuitè.- Comunicar, si s'escau, les dades bàsiques del contracte al Registre de contractes del sector públic.

I perquè així consti i tengui els seus efectes on convengui, expedesc el present certificat.



Ajuntament de **Son Servera**

(ILLES BALEARS)

Son Servera, 4 de setembre de 2014

Vist-i-plau
El batle

Antoni Servera Servera