



Ajuntament de Son Servera

(ILLES BALEARS)

DILIGÈNCIA:

La present jo, el Secretari per tal de fer constar, que el document adjunt, amb aquesta data queda exposat al públic, al taulell municipal d'anuncis, per tal de donar-ne coneixement general.

Son Servera..... 01/04/2015
El Secretari,

Antoni Gual Sureda, Secretari de l'Ajuntament de Son Servera, Illes Balears.

CERTIFIC:

Que segons consta a l'esborrany de l'acta de la Junta de Govern Local ordinària de dia 31 de març de 2015, s'adoptà per unanimitat, i per delegació de batlia decret número 797/2011, entre altres, l'acord que copiat literalment diu el següent:

"9-Proposta d'aprovació de l'expedient 08-2015, de modificat núm. 1 del projecte de restauració i adequació del Carrer Sol de Cala Millor (TM de Son Servera).

Identificació de l'expedient: Expedient de contractació de modificat núm. 08-2015.

Interessat: Ajuntament de Son Servera.

Vist el projecte modificat núm. 1 del projecte de restauració i adequació del Carrer Sol de Cala Millor (TM de Son Servera) , redactat per Francisco J. Rodríguez Montero, arquitecte tècnic, col·legiat núm. 1539, remès en data 26 de gener de 2015 (RGE núm. 462), i anunciat prèviament pel coordinador de seguretat i salut de l'obra ressenyada, Francisco José Rodríguez Montero, mitjançant informe de justificació i conveniència de modificació de projecte, emès en data 12 de novembre de 2014 (RGE núm. 8255 de dia 14 de novembre de 2014).

Vist l'informe emès en sentit favorable, en data 4 de febrer de 2015, per l'arquitecta municipal, Ana Belén García Sacristán, envers el projecte modificat núm. 1 del projecte de restauració i adequació del Carrer Sol de Cala Millor (TM de Son Servera)

Vist l'informe emès en sentit favorable, en data 4 de febrer de 2014, pel TAG d'Urbanisme, Guillem Balaguer Mayol, envers el projecte modificat núm. 1 del projecte de restauració i adequació del Carrer Sol de Cala Millor (TM de Son Servera).

Vist l'informe tècnic de supervisió emès per l'arquitecta municipal, en data 17 de febrer de 2015, respecte de la viabilitat del projecte modificat de restauració i adequació del carrer Sol de Cala Millor. TM Son Servera.

Vist el decret de Batlia núm. 297/2015, de data 26 de febrer de 2015 mitjançant el qual es va resoldre, per avocació, autoritzar al director facultatiu de l'obra relativa al "Projecte de restauració i adequació del Carrer Sol de Cala Millor" i iniciar l'expedient de modificació del projecte i contracte d'obres relatives al projecte esmentat, el qual va ser notificat al contractista amb trasllat de l'informe emès per la direcció facultativa de l'obra, per a què presentés les al·legacions que estimés oportunes.

Atès que en data 25 de març de 2015 i amb número de RGE 2.180 i havent exhaurit el termini legal atorgat a l'efecte es va presentar per part de Pedro Juan Soler Torrens, actuant en representació de COEXA S.A., amb NIF A07042435, declaració d'acceptació del projecte modificat núm. 1 del projecte de restauració i adequació del carrer Sol de Cala Millor.

Vist l'informe de fiscalització emès per l'Interventor en data 03 de març de 2015, en el qual conclou que existeix crèdit pressupostari adequat i suficient per a l'import que suposa el modificat.



Ajuntament de Son Servera

(ILLES BALEARS)

Vist l'informe-proposta emès en sentit desfavorable pel secretari de la Corporació, en data 26 de març de 2015.

Examinada la documentació que l'acompanya i obre dins l'expedient, i de conformitat amb l'establert a l'article 234 i a la Disposició Addicional Segona, del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP).

Aquesta Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

Primer.- Aprovar l'expedient de modificat del contracte d'obres relatives al projecte modificat núm. 1 del projecte de restauració i adequació del Carrer Sol de Cala Millor (TM de Son Servera), que inclou el projecte redactat per Francisco J. Rodríguez Montero, arquitecte tècnic, col·legiat núm. 1539, remès en data 26 de gener de 2015 (RGE núm. 462), i anunciat prèviament pel coordinador de seguretat i salut de l'obra ressenyada, Francisco José Rodríguez Montero, mitjançant informe de justificació i conveniència de modificació de projecte, emès en data 12 de novembre de 2014 (RGE núm. 8255 de dia 14 de novembre de 2014), que suposa un augment del pressupost del projecte inicial de 7.373,79 euros, d'acord amb l'informat per l'interventor.

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de 7.373,79 euros, amb càrrec a la partida pressupostària 2015/4500.610.81 del Pressupost vigent, que implica la modificació ressenyada.

Tercer.- Notificar el present acord a COEXA S.A., amb CIF A07042435, adjudicatària del contracte, i al director i coordinador de l'obra ressenyada, Francisco José Rodríguez Montero.

Quart.- Requerir a COEXA S.A., amb CIF A07042435, per a la formalització del contracte de projecte modificat núm. 1 del projecte de restauració i adequació del Carrer Sol de Cala Millor (TM de Son Servera), en el termini de quinze dies hàbils, a comptar des del dia següent al de la notificació de l'acord de la Junta de Govern Local d'aprovació del modificat.

Cinquè.- Exposar el present acord al tauler d'anuncis de la Corporació amb l'objecte de donar coneixement públic.

Sisè.- Publicar el present acord en el Perfil del Contractant de la pàgina web de l'Ajuntament de Son Servera.

Setè.- Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de contractes del sector públic."

I perquè així consti i tenguí els seus efectes on convengui, expedesc el present certificat.

Son Servera, 1 d'abril de 2015



Vist i plau
El batle

Antoni Servera Servera